



Etape 1
1. kvartal 2024

Etape 2
2. & 3. kvartal 2024

Etape 3
4. kvartal 2024

Etape 2
2. & 3. kvartal 2024

A253876-T101 A

Hentet dato: Indtøjet data fra GeoDataSystemet

Denne tegning er printet fra PDF-format
skala kan ikke påregnes at være korrekt.

VER.	DATE	BEMÆRNINGER	MNLD	MNLD
A	2023-12-13			

TEGN./UDARB. | BEMÆRNINGER | KONTROL | GODKENDT

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Sommerhuskloakering Søndervig
Etapeplan

PROJEKTNR.	A253876
TEGN./UDARB.	MNLD / MNLD
KONTROLLERET/PROJ.	
GODKENDT	MCMZ
MÅL	1:1000
DATE	2023-12-13

COWI COWI A/S
Fælledvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

TRF +45 55 40 00 00
SMB +45 55 40 99 99
WWW.COWI.DK

Printet by:MNLD on:2023-12-13 14:03:28

Planname: L:\A253876-Etapplan-sheet.dgn

A253876-T101 A