

Sommerhuskloakering Lodbjerg Hede Etape 1

Tidsplan	Dette gør Ringkøbing-Skjern Forsyning	Dette gør Ringkøbing-Skjern Kommune	Dette skal du gøre	
Efteråret 2019	Geotekniske undersøgelsesboringer, opmåling af septiktanke og veje	Udsendelse af orienteringsbreve til berørte sommerhusejere	Hvis du har et nedsivningsanlæg, der er mindre end 10 år gammelt, kan du i denne periode søge om dispensation for tilslutning til den nye kloak indtil dit nedsivningsanlæg er 10 år gammelt	
Foråret 2020	Projektering af kloakanlægget			
Foråret 2020	Udsendelse af stikskitser med placering af skelbrønde			
Efteråret 2020	Orienteringsmøde for grundejere i Lodbjerg Hede Etape 1			
Januar 2021	Anlægsarbejdet i sommerhusområdet udføres	Udsender varslingsbrev til grundejer omkring påbud for tilslutning til den nye kloak når der er mulighed for tilslutning (Ringkøbing-Skjern Forsyning har sat en skelbrønd på grunden)	Efter du har modtaget varslingsbrevet fra kommunen har du en måned til at komme med bemærkninger til sagen	
Februar 2021			Fristen for at komme med bemærkningen til kommunens varslingsbrev udløber	
Februar 2021		Regning for tilslutningsbidrag udsendes så snart der er tilslutningsmulighed til den nye kloak (der er sat en skelbrønd på den enkelte grund)	Kommunen udsender påbudsbrev til grundejer omkring tilslutning til den nye skelbrønd og sløjfning af septiktank	I påbudsbrevet er der beskrevet hvornår du senest skal du tilslutte dig den nye kloak og sløjfe din septiktank. Dette er 1 år efter skelbrønden er blevet sat på din grund.
December 2021		Anlægsarbejdet færdiggøres i udgangen af december 2021		
Januar 2022			Hvis Ringkøbing-Skjern Forsyning har sat en skelbrønd på din grund i januar 2021 skal du senest her tilslutte dig det nye kloaksystem og sløjfe din septiktank (Husk autoriseret kloakmester og færdigmelding til kommunen)	