

Tidsplan

Rørsangervej

Stamvejen	Uge 2 og 3 – fra 11. januar til 22. januar
Nr. 30-40 og nr. 37	Uge 4 – fra 25. januar til 29. januar
Nr. 18-28 og nr. 25-35	Uge 5 og 9 – fra 1. februar til 5. marts*
Nr. 6-16 og nr. 13-23	Uge 10, 11 og 12– fra 8. marts til 26. marts
Nr. 2-4 og nr. 1-11	Uge 12,** 14 og 15 – fra 22. marts til 26. marts og 6. april til 16. april

*Grundet vejrlig er arbejdet sat på pause i uge 6,7 og 8.

**Arbejdet holder pause i uge 13.

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.