

Tidsplan

Rørsangervej

| | |
|------------------------|--|
| Stamvejen | Uge 2 og 3 – fra 11. januar til 22. januar |
| Nr. 30-40 og nr. 37 | Uge 4 – fra 25. januar til 29. januar |
| Nr. 18-28 og nr. 25-35 | Uge 5 og 9 – fra 1. februar til 5. marts* |
| Nr. 6-16 og nr. 13-23 | Uge 10 – fra 8. marts til 12. marts |
| Nr. 2-4 og nr. 1-11 | Uge 11 – fra 15. marts til 19. marts |

*Grundet vejrlig er arbejdet sat på pause i uge 6,7 og 8.

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.